



## **Information om renovering av fasad**

**Gäller Värnhemsgatan 15, Nobelvägen 82, 80 och Sallerupsvägen 18.**

### **Detta ska göras:**

Den putsade fasaden på Nobelvägen 82 och Värnhemsgatan 15 ska lagas där det finns sprickor och sedan tvättas och målas.

Tegelfasaden på Nobelvägen 80 och Sallerupsvägen 18 ska tvättas och få ny bruksfog.

Utöver detta så ska fönsterbleck målas, de franska balkongerna på Sallerupsvägen ska blästras och målas och hänggrännor och stuprör ska målas. Slutligen så kommer fasaden att impregneras för att hålla längre. Under arbetet så kommer fönster att plastas in.

### **Tidsplan:**

Under vecka 37 kommer ställningar att byggas längs med den putsade fasaden på Värnhemsgatan och Nobelvägen. Ca en vecka senare påbörjas arbetet och det beräknas ta ca 4 veckor.

Vecka 41 kommer ställningar att byggas på Nobelvägen 80 och Sallerupsvägen 18 och då rivs den andra ställningen.

Hela arbetet beräknas ta totalt 16 veckor.

Märk väl att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Återkom om ni har några frågor.

Vänligen,  
Styrelsen Brf Kaprifolen